
BIM nach dem Entwurf 

Warum verschenken wir so viel Potential? 

Dipl.-Ing. Ingo Schnock (MSc.) 
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 Level of Detailing LOD ist wichtig 

 Schalung modellieren 
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 Positionierung Verankerung 
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BIM – Warum ? 

 Einfluss von Änderungen auf die Kosten 
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 Kostensicherheit 

 Terminsicherheit 

 Effizienzsteigerung 

 Besseres 
Risikomanagement 

 Nachhaltigkeit 



Zuverlässigkeit schafft Vertrauen in BIM 
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Unzureichende 
Modele 

Aussagekräftiges 
Modell 



Time / Date 

Status:  
LOD - Level of 

Definition 

Table downloaded from BIMtoolbox.org 

Classification system 

Model Information Delivery Plan MIDP  
(PAS 1192-2) 
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Time / Date 

Status: Level of 
Development 

Classification system 

Model Element 
Author (Statused by..) 
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Schematic Design Developed Design Construction Doc 



Gebräuchliche BIM Software 

Leistungsfähifge BIM Lösungen 

RFI’s 

RFI’s 

Wieso profitieren wir von detailierten Modellen? 
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Extract: Peter Bo Olsen 
MT Højgaard, Denmark 

Building Component Catalogue (LOD) for Infrastructure, September 2015 

RFI’s 

Die Prozesse auf der 
Baustelle: RFI’s 

LOD 350 vermeidet 
Nachfragen 

Änderungsanzeige 

Änderungsanzeige 

Verzögerung 

http://mth.com/~/media/Files/com/BIM/September_2015/LOD Building Component CatalogueMPS21september2015UK.ashx?la=en


Abstecken 

Verankerung 

Bewehrung 

Schrauben, 

Schweißnähte 

Einbauteile 

LOD 350 

LOD 350 

LOD 350 

LOD 300 

LOD 300 

MEP 
LOD 200 

MEP  
LOD 200 
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Ein ausgereiftes Modell >LOD300 gibt Ihnen die 
Argumente für die richtige Entscheidung 
 

Kollision
! 

Klar! Hier muss 
TGA weichen!! 



LOD350 vermeidet Kollisionen 

 Entwicklung der Details schon in 
der Entwufsphase! 
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Reduzierung der Änderungsanzeigen 
Port Canaveral Welcome Center, Cape Canaveral, Florida 



Reduction in RFIs 
Quantico Hangar, Quantico Marine Corps Base 

 760 Tons 

 Only 1 RFI!!! 

 Owner/Architect/Contractor 

processing time and also 

schedule benefits. 

 



Kostensicherheit 
 Cathedral of Hope, Dallas, Texas 

 Erste Angebotsphase: 

LOD300. Kein klarer 

gewinnder 100% Differenz im 

Angebotspreis) 

 Zweite Angebotsphase: 

Modelle in LOD350 – nur 

noch 10% Abweichung!  
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CIP training 

Offices 
 

Safe routes 

Baustelleneinrichtung und Logistik 



Model Pour 

Plan 

Betonierablaufplanung 



Logistik und Lieferung 
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 Wir sind es der 
Industrie 
schuldig! 



Technische Entwicklung Stahlbeton 

Planung Baustelle/Fertigung 
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Automatisierung 
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Termine& 
Anlieferung 

Bewehrung 

Abstecken 

Massen/Mengen 

Ablauf 

Schalung 

Verankerung, 
Einbauteile 

Erstellen Vorbereiten Bauen 



Trimble – “BIM – auf der Baustelle” 

Genaue Modelldaten 

Direkter Baustelleneinsatz mit 

der Trimble Robotic Total Station 

Trimble 
Kontrolleinheiten 

Optionen 





Direkte Umsetzung auf der Baustelle 

Exaktes Modell 

Abstecken 





“Using Tekla software has enabled us to reduce concrete waste 
during estimating and placement by 33%. Our quantitative errors 
have been reduced to almost zero.” 
 

Jonathan Ciolkevich 
Assistant Concrete Project Manager, Haselden Construction 



“We should have 3D models like this in every 
project ... There is another reinforcement layer, 
we haven’t seen that one on the 2D drawings.” 
 
Anders Månsson 
Reinforcement worker, Skanska 



Adjustable Forms benefit from using Tekla 
software to relieve real business problems and 
project pain points by modelling concrete 
accurately to improve pour planning. 



Schalung planen 



Taking Formwork to the Next Level 



If you think you have reached your potential, think again. 

Vielen Dank für Ihr Interesse! 


